
Management SI

MS Project - Construire son planning 
personnalisé

2 jours (14 heures)

Délai maximum : 2 mois.

Parcours concourant au développement des compétences. Action de formation réalisée en application des articles L 6313-1 et L 6313-2 du Code du 
travail.

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et 
vous accueillir dans les meilleures conditions.

Objectifs pédagogiques
Gérer un calendrier, des ressources

Pré-requis
• Connaissance de Windows

Modalités pédagogiques
Modalités de formation:

• Formation réalisée en présentiel, à distance ou mixte,
• Toutes nos formations peuvent être organisées dans nos locaux ou sur site
• Feuille de présence signée en demi-journée, questionnaires d'évaluation de la satisfaction en fin de stage et 60 jours après, 

attestation de stage et certificat de réalisation.
• Horaires de la formation: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h.
• Les horaires de la formation sont adaptables sur demande.

Moyens pédagogiques
• Formateur expert dans le domaine
• Mise à disposition d'un ordinateur, support de cours remis à chaque participant, vidéo projecteur, tableau blanc et 

paperboard
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout au long de la formation, questionnaire de 

satisfaction, attestation de stage

Public visé
Tout public

Modalités d’évaluation et de suivi
• Evaluation des acquis tout au long de la formation : QCM, mises en situation, TP, évaluations orales…

Programme de formation
1. Notions de base de MS Project

• Visualisation des données dans MS Project
• Introduction
• Affichage principal

2. Création et personnalisation des calendriers
• Initialisation de MS Project
• Paramétrage
• Définition des calendriers
• Mode de fonctionnement des calendriers
• Paramétrage des calendriers

3. Création du planning
• Tâches simples

Contacts
Notre centre à Mérignac
14 rue Euler
33700 MERIGNAC

Notre centre à Périgueux
371 Boulevard des Saveurs,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

 05 57 92 22 00
✉ contact@afib.fr

 05 64 31 02 15
✉ contact@afib.fr



MS Project - Construire son planning 
personnalisé

• Type de planification : planification automatique / manuelle
• Types de liaisons de tâches
• Gestion des durées : unités, durée écoulée
• Création et utilisation des tâches récapitulatives et subordonnées
• Créer des jalons
• Les tâches périodiques
• Opérations sur les tâches (Déplacement/fractionnement…)
• Les vues orientées «taches»
• Les filtres

4. Les ressources
• Créer et utiliser des ressources
• Les types de ressources : Travail, Matériel, Coûts.
• Affecter les ressources à des tâches
• Les vues orientées «ressources»

5. Gestion de l'affichage et impression
• Personnalisation Diagramme de Gantt
• Personnalisation Chronologie

6. Suivi de projet
• Planning initial
• Mise à jour de tâches

Mise à jour le  19/04/2023


	Contacts
	Public visé
	Modalités d’évaluation et de suivi

